NTP

Omschrijving	6240101 Version 1
Fase 1	58 dag
Opbreken asfalt en puinverharding	9 dag
Kabels rooien	23 dag
Ferrogeel plaatsen en aanleg pendeldig	4 dag
Riool rooien en aanleg nieuw riool	25 dag
Uitleggen maken + puinbaan	3 dag
Fase 2	67 dag
Opbreken asfalt en puinverharding	8 dag
Kabels rooien	23 dag
Riool rooien en aanleg nieuw riool	30 dag
Uitleggen maken + puinbaan	6 dag
Fase 3	37 dag
Opbreken asfalt en puinverharding	4 dag
Kabels rooien	10 dag
Riool rooien en aanleg nieuw riool	17 dag
Uitleggen maken + puinbaan	6 dag
Fase 4	15 dag
Opbreken asfalt en puinverharding	2 dag
Kabels rooien	5 dag
Riool rooien en aanleg nieuw riool	6 dag
Uitleggen maken + puinbaan	2 dag



Legenda

- Door Fase 1
- Door Fase 1 per onderdeel
- Door Fase 2
- Door Fase 2 per onderdeel
- Door Fase 3
- Door Fase 3 per onderdeel
- Door Fase 4
- Door Fase 4 per onderdeel
- Weekend/vakantie
- Vrije dagen