Reconstructie 12 kruisingen Bosch en Duin

Id	Taaknaam	Begindatum	Einddatum
0	**Reconstructie 12 kruisingen Bosch en Duin**	**maa 13-4-26**	**vri 2-10-26**
1	**1 Uitvoering**	**maa 13-4-26**	**vri 2-10-26**
2	1.1 Fase 1A - Baarnseweg x Taveernelaan	maa 13-4-26	vri 1-5-26
3	1.2 Fase 1B - Vossenlaan x Dolderseweg	maa 20-4-26	vri 8-5-26
4	1.3 Fase 2A - Biltseweg x Vossenlaan	maa 4-5-26	vri 22-5-26
5	1.4 Fase 2B - Dennenweg x Vossenlaan	maa 11-5-26	vri 29-5-26
6	1.5 Fase 3 - Biltseweg x Tolhuislaan	maa 25-5-26	vri 12-6-26
7	1.6 Fase 4A - Duinweg x Jozef Israëlslaan	maa 1-6-26	vri 19-6-26
8	1.7 Fase 4B - Baarnseweg x Vossenlaan	maa 15-6-26	vri 3-7-26
9	1.8 Fase 5A - Biltseweg x Baarnseweg	maa 22-6-26	vri 10-7-26
10	1.9 Fase 5B - Mesdaglaan x Duinweg	maa 6-7-26	vri 24-7-26
11	1.10 Fase 6 - Mesdaglaan x Jozef Israëlslaan	maa 24-8-26	vri 11-9-26
12	1.11 P1 - Taveernelaan x Vossenlaan	maa 24-8-26	vri 2-10-26
13	1.12 P2 - Mesdaglaan x Populierenlaan	maa 15-6-26	vri 31-7-26