

Retouradres Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven
Aan de bewoner(s) van de Boschdijk

Gemeente Eindhoven
Sector Ruimtelijke Uitvoering, Afdeling
Vorbereiding & Projectrealisatie
Behandeld door Tim Hermans
Ons kenmerk: 7581278
18 december 2023

Betreft: Herinrichting Boschdijk - start fase 5

Beste bewoner,

Momenteel zijn we druk bezig met fase 4 van de herinrichting van de Boschdijk.

Op **maandag 8 januari 2024** starten we met fase 5, de laatste fase van de herinrichting van de Boschdijk.

Planning en fasering

Na de kerstvakantie worden de werkzaamheden aan fase 4 weer hervat. We starten tevens met fase 5. Fase 5 betreft het gedeelte van de Boschdijk vanaf de Zernikestraat tot aan de kruising met de Pastoor Petersstraat. Op het kaartje op de achterkant van deze brief kunt u het werkvak van het restant van fase 4 en fase 5 zien. We verwachten fase 4 en 5 en daarmee de totale werkzaamheden eind april 2024 af te ronden. De planning is afhankelijk van het weer en andere onvoorziene omstandigheden.

We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de bereikbaarheid van de bewoners en bedrijven. Uw woning of bedrijf blijft tijdens de werkzaamheden via het trottoir bereikbaar. De ventweg van de Boschdijk in fase 5 houden we na de start op 8 januari 2024 nog zo lang mogelijk bereikbaar. De verwachting is dat de ventweg vanaf 5 februari 2024 ook wordt afgesloten.

Wat kunt u doen?

Wij vragen u om de avond vóór maandag 8 januari 2024 uw auto buiten het werkvak van 5 te parkeren waar parkeerverboden staan om te voorkomen dat uw auto ingesloten wordt.

Huisvuil en oud papier


Bewoners kunnen minicontainers en oud papier op de Lijmbeekstraat of Hemelrijken aanbieden.

Meer informatie?

Als u vragen heeft over de werkzaamheden, kunt u tussen 8 januari en 6 februari 2024 contact opnemen met Rob Verwijst, uitvoeringscoördinator van de gemeente, telefoon 040-2382959, r.verwijst@eindhoven.nl en na 6 februari met Tim Hermans, telefoon 040-2382291, e-mail t.hermans@eindhoven.nl. Tijdens de werkzaamheden kunt u ook contact opnemen met Iwar Kujawski, uitvoerder van Van Gelder, telefoon 088-1154000.

Met vriendelijke groet,

Edwin Verdonk
Projectleider



verklaring



Fase 4 --> 8 januari 2024

Fase 5 --> 8 januari 2024