



fase	locatie	wanneer
1	Vanaf de Lekdijk tot de kruising met de Molenstraat	15/09-03/10 (week 38 t/m 40)
2A	Kruispunt Dorpsstraat - Molenstraat	06/10 – 10/10 (week 41)
2B	Vanaf restaurant Zott tot de restaurant The Good Food	13/10 – 29/10 (week 42 t/m 44)
2C	Vanaf restaurant The Good Food tot de kruising met de Tramstraat	29/10 – 14/11 (week 44 t/m 46)
3A	Kruising Tramstraat - Dorpsstraat	17/11 – 25/11 (week 47)
3B	Dorpsstraat 24 tot en met 15	24/11 – 17/12 (week 48 – 51)
3C	Dorpsstraat 13 tot kruising met Mauritsstraat	12/01 – 06/02 (week 3 – 6)
4A	Kruising Mauritsstraat - Dorpsstraat	09/02- 13/02 (week 7)
4B	Vanaf de kruising met de Maurisstraat tot de Koninginnelaan	16/02 – 27/03 (week 8 – 13)
5	Kruising Dorpsstraat - Koninginnelaan	30/03 – 18/04 (week 14 – 16)

Op Woensdag 17 december wordt het straatwerk dichtgemaakt zodat er geen open stukken zijn tijdens Vreeswijk bij kaarslicht. Losse materialen worden zoveel mogelijk opgeruimd.