


**verklaring**



- Traject A
- Traject B
- Traject C - keuze aannemer
- Traject D - keuze aannemer
- Traject E - keuze aannemer

Voorlopige planning uitvoering: okt '25 - maart '26

Start werk met traject A en B daarna C, D en E.  
Volgorde van traject C, D en E wordt bepaald door aannemer



maten in meters tenzij anders vermeld  
materiaalmaten in millimeters  
hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

A	DATUM	OMSCHRIJVING	AANPASSINGEN	T.Ekenaarnaam	
NR	DATUM	WIJZIGING		GETEKEND	Par. P.L. Par. Op
Project: <b>Rumerslanden</b> <b>Bevrijdingslaan, Rappersweg en Ds. de Geustraat</b>					
Onderdeel: Faserings-tekening		Blad van Blad: 1/1		 	
Bestandsnaam: 1622212-00_Bevrijdingslaan_e.a_GR0.dgn					
Datum: 26-6-2025		Modelnaam: RL_Fasering fase 2		Bestekopdrachtnr.	
Schaal: 1:500		Projectleider: H. Vrijkorte		Status	
Formaat: A1		Getekend: W. Peefers			