



Fasering Werkvakken	
	Beschrijving
	Fase 1: afgezet werkvak 1 Indigolaan - Start week 17
	Fase 1: afgezet werkvak 2 Indigolaan
	Fase 1: afgezet werkvak 3 Indigolaan
	Fase 1: afgezet werkvak 4 Indigolaan - Start week 22
	Fase 1: afgezet werkvak 5 Lilahof - Start week 23
	Fase 1: afgezet werkvak 6 Indigolaan - Start week 25
	Fase 1: afgezet werkvak 7 Indigolaan
	Fase 1: afgezet werkvak 8 Vermiljoenstraat - Start week 27
	Fase 1: afgezet werkvak 9 Vermiljoenstraat
	Fase 2: afgezet werkvak 1 Karmijnstraat - Start week 30
	Fase 2: afgezet werkvak 2 Karmijnstraat
	Fase 2: afgezet werkvak 3 Karmijnstraat
	Fase 3: afgezet werkvak Indigolaan - Start week 36

Afbeeldingen ©2026 Airbus,Maxar Technologies,Kaartgegevens ©2026 Google 20 m

Werkvak onverhard max 80 meter i.v.m. hulpdiensten